

## Møte i byggekomiteen 16-03-2010

Tilstede:

*Turid, Tor, Bjørn Richard, Jens P, Tor, Beate, Rune*

### 1 Oppsummering fra årsmøte

Turninga har noen kommentarer til lagerplass. Noen var skeptiske til styrkerom ettersom utstyr er dyrt og vedlikeholde. Ellers godt mottatt.

### 2 Arbeid videre etter vedtak i Bystyret

- Kontrakt med Byggholt må inngås
- Forberede byggetegninger
- Byggsøknad
- Anbudsdokumenter
- Utarbeide søknad om idrettsfunksjonell godkjenning

### 3 Endring i organisering av byggekomiteen

Thormod og Thomas fratrer etter avtale med Byggholt er inngått.

Bjørn Richard og Gunnar tar hovedansvar for videre fremdrift når det gjelder bygg.

Disse forespørres om deltagelse i teknisk komite:

Nils Fredrik Skau

Kjetil Bakli

Nils Venstøp

Sølve Nærum

Det etableres en økonomikomite som består av:

Tor

Beate

Turid

Jens Petter

### 4 Status bygg og uteområde

Gjennomgått. Teknisk komite følger opp innspill fra turninga ang lager.

### 5 Kontrakt med Byggholt

Teknisk komite følger opp.

### 6 Oppstart arbeid med idrettsfunksjonell godkjenning

Rune starter opp og involverer andre i komiteen etter behov.

Anv. Ref

Rune